



“Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación”

NOTA DE PRENSA N° 57-GR.CAJ- GSR-C /OFC.IMAG.INST y RR.PP

Por: Of. Imagen Institucional y RR.PP.

(Cutervo, 08 de octubre del 2015)

I.E. "MANUEL PARDO Y LAVALLE" DE PAMPA LA RIOJA, PRESENTA UN AVANCE DEL 19% DE EJECUCIÓN.

Infraestructura Educativa se viene construyendo de acuerdo a las normas como manda el expediente técnico

La Gerencia Sub Regional Cutervo, realizó el día de ayer una reunión informativa a las autoridades, APAFA, profesores y población en general del centro poblado de Pampa la Rioja, con la finalidad de dar a conocer el proceso constructivo del colegio Manuel Pardo y Lavalle que viene siendo ejecutado por el Gobierno Regional de Cajamarca.

Ing. Jorge Luna Lozada, inspector de obra manifestó que la Infraestructura Educativa se viene construyendo de acuerdo a las normas como manda el expediente técnico, se han solucionado algunos contratiempos, como el acceso al centro poblado y también lo de la vivienda que quedaba afectada por las excavaciones, la obra tiene un plazo de ejecución de 172 días, la misma que se inició el 20 de agosto; del expediente contractual en la actualidad presenta un avance del 19% de ejecución, del expediente adicional y deductivo vinculante tiene un avance del 68%, además se dio a conocer las metas del proyecto el cual cuenta con la construcción de dos módulos, en el primer módulo se construirán 04 aulas, SS.HH., sala de música y biblioteca, en segundo módulo se construirán 02 aulas, laboratorio, almacén, sala de profesores, salón de usos múltiples, taller de metal madera, además contará con una loza deportiva, mobiliario de laboratorio , de computo, tanque séptico, pozo percolador, cerco perimétrico, dos pórticos de ingreso, escenario y veredas.

Autoridades, de Pampa la Rioja, hicieron el pedido al Ing. Inspector de obra de la Gerencia Sub-Regional de Cutervo, y por su intermedio a la empresa contratista que se prevenga con todos los materiales que demanda esta construcción para no tener dificultades en el caso de presentarse el fenómeno de “El Niño”.

Con el ruego de su difusión.

Con el ruego de su difusión.